

AGENDA LOCAL 21 DE SOPUERTA

GRADO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN, SEGÚN AÑO Y PLAZO

Año	Nº acciones	% Respecto Total	Grado Implantación %
Plazo: Medio			
	1		
Totales	1	100	
Grado de implantación del Plan			%

**GRADO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN,
SEGÚN AÑO Y PLAZO**

Año 2011	Nº acciones	% Respecto Total	Grado Implantación %
Plazo:			
Pendiente de inicio	10	14	0
Iniciada	23	32	8
Avanzada	3	4	2
Plazo: Corto			
Pendiente de inicio	5	7	0
Iniciada	8	11	3
Avanzada	1	1	1
Completada	1	1	1
Plazo: Medio			
Pendiente de inicio	5	7	0
Iniciada	9	13	3
Completada	1	1	1
Plazo: Largo			
Iniciada	6	8	2
Totales	72	100	22
Grado de implantación del Plan			22 %

**GRADO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN,
SEGÚN AÑO Y PLAZO**

Año 2012	Nº acciones	% Respecto Total	Grado Implantación %
Plazo:			
Pendiente de inicio	3	4	0
Iniciada	20	28	7
Avanzada	11	15	8
Finalizando	1	1	1
Completada	1	1	1
Plazo: Corto			
Iniciada	10	14	3
Avanzada	3	4	2
Completada	2	3	3
Plazo: Medio			
Pendiente de inicio	1	1	0
Iniciada	9	13	3
Avanzada	4	6	3
Completada	1	1	1
Plazo: Largo			
Iniciada	4	6	1
Avanzada	2	3	1
Totales	72	100	35
Grado de implantación del Plan			35 %