

AGENDA LOCAL 21 DE SOPUERTA


GRADO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN, SEGÚN AÑO

Año	Nº acciones	% Respecto Total	Grado de Implantación %
	1		
Totales		100	0
Grado de implantación del Plan			0 %

GRADO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN, SEGÚN AÑO

Año 2011	Nº acciones	% Respecto Total	Grado de Implantación %
Pendiente de inicio	20	28	0
Iniciada	46	64	16
Avanzada	4	6	3
Completada	2	3	3
Totales	72	100	22

Grado de implantación del Plan **22 %**



GRADO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN, SEGÚN AÑO

Año 2012	Nº acciones	% Respecto Total	Grado de Implantación %
Pendiente de inicio	4	6	0
Iniciada	43	60	15
Avanzada	20	28	14
Finalizando	1	1	1
Completada	4	6	6
Totales	72	100	35

Grado de implantación del Plan **35 %**

